

COTELUB

Avenant n°1

1. Identification

1.1 Identification du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice)

Identification :	Communauté Territoriale Sud Luberon
Adresse :	128 Chemin Des Vieilles Vignes Parc d'Activités Le Revol 84240 LA TOUR D'AIGUES
Téléphone :	+33 0490074812
Courriel :	marches.publics@cotelub.fr
Site internet :	https://www.marches-publics.info/

1.2 Identification du/des titulaire(s) du marché

Titulaire unique :

Identification :	SAS 2SRI
Adresse :	Avenue du souvenir français 83330 LE BEAUSSET
Téléphone :	0494931653
Courriel :	contact@2sri.fr
SIRET n° :	50043705800026

1.3 Objet du marché

•Objet du marché :

Intitulé :	Rénovation, réhabilitation de gymnases intercommunaux - Lot 03 : Sol sportif
Objet :	Rénovation, réhabilitation de gymnases intercommunaux - Lot 03 : Sol sportif

•Référence du marché : 2022-TX-021.

•Montant du marché :

Montant HT :	185 829,90 €
Taux de TVA :	20 %
Montant TTC :	222 995,88 €

•Date de la notification : mercredi 17 août 2022.

•Démarrage des travaux : 7 novembre 2022

•Durée d'exécution : 5 mois.

2. Objet de l'acte modificatif

2.1 Modifications introduites par le présent acte modificatif

Le présent avenant modifie le marché dans les conditions suivantes :

	Objet	Montant
Modification n°1	Fourniture et pose de plinthes PV pour les deux gymnases Cf. devis 22146 du 16/11/2022	1 953,00 € HT
Modification n°2	Cf. devis 23008 du 16/01/2023	- 3 231,20 € HT
Modification n°3	Cf. devis 23034 du 13/03/2023	12 054 € HT
Modification n°4	Cf. devis 23041 du 30/03/2023	2 230 € HT
Modification N°5	Cf. devis 23050 du 14/04/2023	- 684.20 € HT
TOTAL		12 321,60 € HT

Toutes clauses et conditions du marché, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Annexes au présent avenant :

- Annexe n°1 - devis 22146 du 16/11/2022 ;
- Annexe n°2 - devis 23008 du 16/01/2023 ;
- Annexe n°3 - devis 23034 du 13/03/2023 ;
- Annexe N°4 - devis 23041 du 13/08/2023 ;
- Annexe N°5 - devis 23050 du 14/04/2023.

2.2 Incidence financière de l'acte modificatif

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant du marché.

2.3 Montants de l'acte modificatif

Les montants du marché sont modifiés par le présent acte modificatif :

- Montants initiaux :

Montant HT	Taux de TVA	Montant TTC
185 829,9 €	20 %	222 995,88 €

- Montants modifiés :

	Montant HT	Taux de TVA	Montant TTC
Avenant	12 321,60 €	20 %	14 785,92 €
Nouveau montant du marché	198 151.50 €	20 %	237 781,80 €

- Pourcentage d'écart introduit par l'acte modificatif : 6.63 %.

3. Signature

3.1 Signature du titulaire du marché

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

3.2 Signature du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice)

À LA TOUR D'AIGUES, le

Signature

(Représentant du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice))

4. Notification de l'acte modificatif au titulaire du marché

- En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent acte
modificatif »

A, le

Signature du titulaire,

•En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché.)

•En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché.)



Avenant n°1

1. Identification

1.1 Identification du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice)

Identification :	Communauté Territoriale Sud Luberon
Adresse :	128 Chemin Des Vieilles Vignes PA Le Revol 84240 LA TOUR D'AIGUES
Téléphone :	+33 0490074812
Courriel :	marches.publics@cotelub.fr
Site internet :	https://www.marches-publics.info/

1.2 Identification du/des titulaire(s) du marché

Titulaire unique :

Identification :	JP FAUCHE AGENCE SERVICE PROVENCE
Adresse :	Allée de la Rouguière Zac des Feuillantines 13011 MARSEILLE
Téléphone :	0413943217
Courriel :	services-provence@fauche.com
SIRET n° :	30825057000642

1.3 Objet du marché

•Objet du marché :

Intitulé :	Rénovation, réhabilitation de gymnases intercommunaux - Lot 05 : plomberie CVC
Objet :	Rénovation, réhabilitation de gymnases intercommunaux - Lot 05 : plomberie CVC

•Référence du marché : 2022-TX-023.

•Montant du marché :

Montant HT :	61 137,00 €
Taux de TVA :	20 %
Montant TTC :	73 364,40 €

- Date de la notification : mercredi 17 août 2022.
- Démarrage des travaux : 7 novembre 2022
- Durée d'exécution : 5 mois.

2. Objet de l'acte modificatif

2.1 Modifications introduites par le présent acte modificatif

Le présent avenant modifie le marché dans les conditions suivantes :

	Objet	Montant
Modification n°1	Pose des capteur solaire air/air non réalisé (Cadenet)	- 15 485,00 € HT
Modification n°2	Pose des capteur solaire air/air non réalisé (La tour d'Aigues)	- 15 485,00 € HT
Modification n°3	Cf. devis 2023.54021.002 du 06/04/2024	3 468,98 € HT
TOTAL		- 27 501,02 € HT

Toutes clauses et conditions du marché, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Annexes au présent avenant :

- Annexe n°1 - devis 2023.54021.002 du 06/04/2024;

2.2 Incidence financière de l'acte modificatif

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant du marché.

2.3 Montants de l'acte modificatif

Les montants du marché sont modifiés par le présent acte modificatif :

- Montants initiaux :

Montant HT	Taux de TVA	Montant TTC
61137,00 €	20 %	73364,40 €

- Montants modifiés :

	Montant HT	Taux de TVA	Montant TTC
Avenant n°1	- 27 501,02 €	20 %	33 001,22 €
Nouveau montant du marché	33 635,98 €	20 %	40 363,18 €

- Pourcentage d'écart introduit par l'acte modificatif : - 44,98 %.

3. Signature

3.1 Signature du titulaire du marché

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

3.2 Signature du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice)

À LA TOUR D'AIGUES, le

Signature

(Représentant du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice))

4. Notification de l'acte modificatif au titulaire du marché

- En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent acte
modificatif »

A, le

Signature du titulaire,

•En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché.)

•En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché.)



Avenant n°1

1. Identification

1.1 Identification du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice)

Identification :	Communauté Territoriale Sud Luberon
Adresse :	128 Chemin Des Vieilles Vignes PA Le Revol 84240 LA TOUR D'AIGUES
Téléphone :	+33 0490074812
Courriel :	marches.publics@cotelub.fr
Site internet :	https://www.marches-publics.info/

1.2 Identification du/des titulaire(s) du marché

Titulaire unique :

Identification :	JP FAUCHE AGENCE SERVICE PROVENCE
Adresse :	5 allée de la Rouguière ZAC des Feuillantines 13011 MARSEILLE
Téléphone :	04.13.94.32.17
Courriel :	services-provence@fauche.com
SIRET n° :	308 250 570 00642

1.3 Objet du marché

- Objet du marché :

Intitulé :	Rénovation, réhabilitation de gymnases intercommunaux - Lot 06 : Electricité
Objet :	Rénovation, réhabilitation de gymnases intercommunaux - Lot 06 : Electricité

- Référence du marché : 2023-TX-013.

- Montant du marché :

Montant HT :	19 950,79 €
Taux de TVA :	20 %
Montant TTC :	23 940,95 €

- Date de la notification : 27 / 03 / 2023.
- Démarrage des travaux : 11 / 04 / 2022
- Durée d'exécution : 5 mois.

2. Objet de l'acte modificatif

2.1 Modifications introduites par le présent acte modificatif

Le présent avenant modifie le marché dans les conditions suivantes :

	Objet	Montant
Modification n°1	Pose de projecteur LED (Cadenet)	2508,60 € HT
TOTAL		2508,60 € HT

Toutes clauses et conditions du marché, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Annexes au présent avenant :

- Annexe n°1 - devis 2023.555.0086 du 30/03/2023;

2.2 Incidence financière de l'acte modificatif

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant du marché.

2.3 Montants de l'acte modificatif

Les montants du marché sont modifiés par le présent acte modificatif :

- Montants initiaux :

Montant HT	Taux de TVA	Montant TTC
19 950,79 €	20 %	23940,95 €

- Montants modifiés :

Montant HT	Taux de TVA	Montant TTC
22 459,39 €	20 %	26 951,27 €

- Pourcentage d'écart introduit par l'acte modificatif : + 12.57 %.

3. Signature

3.1 Signature du titulaire du marché

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

3.2 Signature du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice)

À LA TOUR D'AIGUES, le

Signature

(Représentant du pouvoir adjudicateur (de l'entité adjudicatrice))

4. Notification de l'acte modificatif au titulaire du marché

- En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent acte
modificatif »

A, le

Signature du titulaire,

•En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché.)

•En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché.)